



**Proyecto Transnacional: Laboratorio remoto de prácticas de Formación Profesional
Temporalización de las tareas a realizar**

Id.	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	2009	2010												2011													
					nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct			
1	1.- Gestión del Proyecto	01/01/2009	31/10/2011	738d																											
2	Desarrollo de las maquetas	01/12/2009	30/09/2011	479d	[Barra de actividad]																										
3	3.- Desarrollo de la plataforma de e-learning	01/01/2010	31/05/2011	368d	[Barra de actividad]																										
4	4.- Desarrollo del sistema de transmisión de imágenes en tiempo real por internet/ videoconferencia	01/01/2010	30/11/2010	238d	[Barra de actividad]																										
5	5.- Desarrollo de la base de datos	01/04/2010	31/05/2011	304d	[Barra de actividad]																										
6	6.- Desarrollo de las unidades diácticas	01/01/2010	30/06/2011	390d	[Barra de actividad]																										
7	7.- Difusión de resultados	02/11/2009	30/12/2011	565d	[Barra de actividad]																										
8	8.- Evaluación del proyecto	01/01/2010	28/10/2011	476d	[Barra de actividad]																										
9	9.- Explotación de resultados	01/06/2011	30/11/2011	131d	[Barra de actividad]																										

Proyecto Transnacional: Laboratorio remoto de prácticas de Formación Profesional
Líneas de trabajo del proyecto y su asignación a los socios











