GANT

	
	ACTIVIDAD
	DURACIÓN
	PREDECESORA

	A
	Preparar terreno
	4 semana
	 

	B
	Encofrado
	7 semanas
	Empieza al terminar A

	C
	Albañilería
	30 semanas
	Empieza al terminar B

	D
	Techo
	4 semanas
	Empieza 3 semanas después de empezar C

	E
	Instalación de agua
	4 semanas
	Empieza 5 semanas después de terminar D

	F
	Instalación eléctrica
	4 semanas
	Empieza a la vez que E

	G
	Instalación aire comprimido
	3 semanas
	Empieza al terminar F

	H
	Alicatados
	3 semanas
	Empieza al terminar C

	I
	Carpintería
	3 semanas
	Empieza al terminar H

	J
	Limpieza y pintado
	2 semanas
	Empieza al terminar I

	K
	Instalación de maquinaria
	4 semanas
	Empieza al terminar J

	L
	Mobiliario
	2 semana
	Empieza al terminar K


LA DURACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA ES DE 55 SEMANAS (275 DIAS) COMO INDICA EL SIGUIENTE GANT.

TAMBIEN REALIZADO EL GANT EN MICROSOFT PROJECT.
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